

Контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года»

Контрольно-счетной комиссией муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области» в соответствии с пунктом 2.4 раздела 2 годового плана деятельности контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2019 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее - КСК) от 14.12.2018 № 16, проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года» (далее – контрольное мероприятие).

Проверяемый период: с 01.01.2017 по 30.06.2019.

Объекты контроля:

- администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее - администрация)

Срок проведения контрольного мероприятия с 05.08.2019 по 26.09.2019;

- муниципальное казенное учреждение «Дорожно-эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка Кировской области (далее – МКУ «ДЭС»)

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 05.08.2019 по 26.09.2019.

- муниципальное казенное учреждение «Техцентр» города Кирово-Чепецка Кировской области (далее - МКУ «Техцентр»)

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 30.09.2019 по 04.10.2019.

Акты контрольного мероприятия, проведенного в администрации и МКУ «ДЭС» подписаны без пояснений и замечаний. Акт контрольного мероприятия МКУ «Техцентр» подписан с пояснением.

В настоящем отчете используются сокращения, установленные в актах контрольных мероприятий по вышеперечисленным объектам контроля.

При проведении контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки:

В Администрации:

1. В нарушение подпункта «е» пункта 12 Правил предоставления субсидий № 169 дизайн – проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в

муниципальную программу на 2017 год подготовлены и утверждены протоколом общественной комиссии, а не муниципальным правовым актом.

2. Наименования дизайн - проектов благоустройства общественных территорий - 2018 опубликованных в СМИ не идентичны наименованиям дизайн - проектов, утвержденных постановлением администрации от 28.02.2018 № 225.1 «Об утверждении дизайн – проектов дворовых и общественных территорий».

3. В нарушение п. Постановлением Правительства Кировской области от 20.11.2017 № 79 – П соглашения с юридическими и физическими лицами по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в срок до 02.2018 года (как и на момент проверки) не заключены. Инвентаризация благоустроенности территории муниципального образования проведена администрацией не в полном объеме.

4. В нарушение подпункта «г» пункта 13 Правил предоставления субсидий № 169 в МП 2017 минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий не содержит визуализированного перечня образцов.

5. В нарушение подпункта «л» пункта 13 Правил предоставления субсидий № 169 в МП 2017 условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий для инвалидов и других маломобильных групп отсутствует.

6. Приложение 6 МП 2017 - «Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году» содержит недостоверную информацию.

7. Приложение 7 МП 2017 «Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году» содержит недостоверную информацию.

8. В 2017 году в нарушение пункта 3.2.2. соглашения № 11 – ГС о предоставлении субсидий на поддержку МП использован остаток средств субсидии без заключения дополнительного соглашения к настоящему соглашению.

9. В 2018 году в нарушение пункта 4.3.9 соглашения на подрезу МП № 33707000-1-2018-001 от 17.04.2018 три извещения об осуществлении закупки размещены на официальном сайте zakupki.gov.ru с нарушением установленного указанным соглашением (25.07.2018, 21.08.2018, 28.08.2018) срока (не в первом полугодии).

10. Муниципальная программа 2018 – 2022 годов реализации в первоначальной редакции не соответствовала требованиям пункта 14 Правил предоставления субсидий №169.

11. Требование подпункта «в» пункта 14 Правил предоставления субсидий № 169 в МП 2018 – 2022 годов реализации администрацией не выполнено.

12. В нарушение пункта 7 Государственной программы в МП 2018 – 2022 годов реализации не прописан Механизм контроля за соблюдением порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий не является закрытым.

13. В нарушение пункта 1.2. Порядка разработки муниципальных программ в МП 2018 – 2022 годов реализации потребность в финансировании, обоснованность и достаточность предусмотренных мероприятий (потребность в объемах финансирования) предусмотрены не в полном объеме. Финансовое обеспечение реализации мероприятий МП 2018 – 2022 годов на 2020-2022 предусмотрено формально. В программе отсутствуют задачи приоритетного проекта:

- по обеспечению формирования единого облика муниципального образования;
- по обеспечению создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, а именно объектов, находящихся в частной собственности и прилегающие к ним территорий.

14. В нарушение абз. 5 пункта «д» пункта 10 Правил предоставления субсидий № 169, а также пункта 1.2. Порядка разработки муниципальных программ, МП 2018 – 2022 годов реализации не предусматривает благоустройства всех территорий, нуждающихся в нем.

15. В нарушение пункта 7 Государственной программы обязанности ОМСУ при реализации отдельного мероприятия «Обеспечение реализации приоритетного проекта» мероприятия по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий для инвалидов и других маломобильных групп в 2017 и 2018 годах не проводились.

16. В нарушение статьи 12 Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении закупок в 2017 – 2018 годах не соблюден принцип ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок.

17. В нарушение пункта 1 статьи 101 Федерального закона № 44-ФЗ администрацией, как заказчиком должным образом не осуществляется контроль при приемке работ.

18. Низкий уровень проработки муниципальных правовых актов.

19. Предмет контракта по России - 27 не соответствует объемам работ, указанным в техническом задании, дизайн - проекту благоустройства указанной дворовой территории и фактически выполненным работам, что свидетельствует о низком качестве подготовки документов администрацией.

В МКУ «ДЭС»:

1. В нарушение части 1 статьи 101 Федерального закона № 44-ФЗ МКУ «ДЭС», как заказчик должным образом не осуществлял контроль при приемке работ.

2. Нарушение принципа ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок, установленного статьей 12 Федерального закона №44-ФЗ (отсутствие журналов входного контроля материалов несет риски скрытых дефектов, а соответственно производства работ низкого качества).

3. Отвлечение бюджетных средств в 2017 году в размере 1163,3 тыс. руб. из – за низкого качества подготовки технической документации.

4. Нарушение сроков оплаты по 5 муниципальным контрактам, что в силу части 5 статьи 34 Федерального закона № 44 - ФЗ несет риск ущерба для бюджета муниципального образования (т.к. учреждение казенное).

5. В нарушение обязательств, установленных соглашением № 33707000-1-2018-001 от 17.04.2018 два извещения МКУ «ДЭС» об осуществлении закупки размещены на официальном сайте zakupki.gov.ru с нарушением установленного указанным соглашением сроком (06.08.2018).

В МКУ «Техцентр»:

1. В нарушение части 1 статьи 101 Федерального закона № 44-ФЗ МКУ «Техцентр», как заказчик должным образом не осуществлял контроль при приемке работ.

2. Нарушение принципа ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок, установленного статьей 12 Федерального закона №44 -ФЗ (отсутствие журналов входного контроля несет риски скрытых дефектов, а соответственно производства работ низкого качества).

3. Допущено нарушение сроков оплаты по 5 муниципальным контрактам, что в силу части 5 статьи 34 Федерального закона № 44 - ФЗ несет риск ущерба для бюджета муниципального образования (т.к. учреждение казенное).

По результатам контрольного мероприятия в адрес объектов контроля направлены представления КСК с предложениями о принятии мер по результатам контрольного мероприятия, в том числе:

Администрации:

1. В срок до 01.05.2020 провести повторную инвентаризацию благоустроенности территории муниципального образования и отразить ее результаты в паспорте благоустройства территории муниципального образования.

Заключить соглашения с юридическими и физическими лицами по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2. Внести изменения в муниципальную программу 2018-2022 годов реализации с целью устранения нарушений, указанных в акте контрольного мероприятия (пункты 3,5,12,13,14).

3. Актуализировать информацию на сайте МО.

4. Привлечь к ответственности лиц виновных в нарушениях, установленных в ходе проведения контрольного мероприятия.

МКУ «ДЭС»

1. В срок до 30.10.2019 выставить претензии подрядчикам о ненадлежащем качестве выполнения работ в рамках гарантийных обязательств, по объектам, указанным в приложении № 4 к акту контрольного мероприятия (за исключением объектов, охваченных претензионной работой).

2. Привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушениях, установленных при проведении контрольного мероприятия.

МКУ «Техцентр»

1. Привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушениях, установленных при проведении контрольного мероприятия.

Меры по устранению нарушений, установленных при проведении контрольного мероприятия должны быть приняты в сроки, установленные КСК в представлении.

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен Главе муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.